

2021



DEPARTAMENTO DE
VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD

PROYECTO DE
VINCULACIÓN:

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA
MEJORAR EL NIVEL DE INGLÉS EN NIÑOS Y
NIÑAS DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN
INTERNACIONAL EN LA PROVINCIA DE SANTA
ELENA, EN UN AMBIENTE VIRTUAL”

DVS001-CPINE004-2021

Contenido

1. Resumen Ejecutivo	1
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	2
3. INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO	6
4. ANTECEDENTES	8
5. JUSTIFICACIÓN	9
6. OBJETIVOS DEL PROYECTO	11
6.1 OBJETIVO DE DESARROLLO	11
7. METAS DEL PROYECTO	12
8. METODOLOGÍA DE TRABAJO (TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS)	12
9. CRONOGRAMA	17
10. ORGANIZACIÓN	19
10.3. Cargos y Funciones	20
11. PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS	21
12. PRESUPUESTO	26
12.1. Resumen de Financiamiento del Proyecto	28
13. CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES	29
14. MONITOREO Y EVALUACIÓN	31
15. DIVULGACIÓN DE RESULTADOS	31
16. BIBLIOGRAFÍA	32
17. ANEXOS	33

1. Resumen Ejecutivo

El aprendizaje del Idioma Inglés se ha ido ampliando cada día más debido a la importancia que ha adquirido como consecuencia del desarrollo científico, técnico y tecnológico. Este idioma es universal y se hace necesario en todos los campos del saber pues en esta lengua se publica la mayor parte de la información del mundo en constante desarrollo y sirve también para el establecimiento de relaciones de amistad, de negocios y de intercambio de experiencias científicas.

Entre los problemas educacionales para el avance de la sociedad, se encuentra el hecho de no dominar otro idioma (aparte del español), que pueda dar a los ecuatorianos la oportunidad de abrir el camino para establecer relaciones más estrechas con otros países del mundo en los aspectos político, comercial, industrial, cultural y educativo.

El Plan Internacional es una organización de desarrollo fundada en 1937, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas promoviendo sus derechos e intereses mediante el desarrollo comunitario y desde un enfoque de igualdad de género e interculturalidad. En Ecuador la organización está presente desde 1962.

Los niños y niñas de los programas del Plan Internacional son parte integrante de la comunidad de la provincia de Santa Elena y del país, por lo que el inicio del aprendizaje del Inglés se hace necesario desde etapas tempranas. Esto no se puede llevar a feliz término en su totalidad por el poco acceso a los programas de enseñanza de este idioma.

Para aportar a la problemática de la deficiencia del Idioma Inglés se ha planificado capacitaciones que son parte de los proyectos de vinculación de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas y la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros de la Universidad Península de Santa Elena, por lo que se tiene como meta capacitar a 88 niñas y niños para fortalecer el desarrollo de las habilidades del idioma inglés (Speaking, Listening, Reading y Writing).

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1 Nombre del Programa al cual corresponde el proyecto ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL NIVEL DE INGLÉS EN LA COMUNIDAD ECUATORIANA EN UN AMBIENTE VIRTUAL.

2.2 Título del Proyecto

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL NIVEL DE INGLÉS EN NIÑOS Y NIÑAS DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN INTERNACIONAL EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, EN UN AMBIENTE VIRTUAL

2.3. Área geográfica que cubre el proyecto

Provincia: Santa Elena
Cantón(es): Salinas, La Libertad y Santa Elena
Parroquia
Sector/Barrio(s): Ambiente Virtual

2.4 Presupuesto del proyecto:

Presupuesto Aporte Universidad: \$ 200
Presupuesto Entidad Auspiciante: 300
Presupuesto Comunidad beneficiaria: 50
Presupuesto Autogestión: 100
Presupuesto Total: \$ 650

2.5 Duración del Proyecto

Fecha de Inicio: Enero de 2021
Fecha de Finalización: Diciembre de 2023
de horas del Proyecto: 2 años

2.6 Áreas del Conocimiento – UNESCO

Área: Educación

Subárea: Formación de Personal Docente y Ciencias de la Educación

Subárea específica: Elaboración de programas de estudio de materias no profesionales y profesionales.

2.7 Dominios Académicos:

Desarrollo económico, Productivo, Educación, Comunicación, Cultura y Sociedad

2.8. Líneas de Investigación de la Carrera que contribuyen al proyecto: Calidad e Innovación Educativa

Estrategias y recursos didácticos para la Enseñanza de idiomas Nacionales y extranjeros

2.9 Asignaturas que se articulan en la ejecución del proyecto:

ASIGNATURAS	SEMESTRE
PEDAGOGIA	PRIMERO
ENGLISH I	PRIMERO
DIDACTICA GENERAL	SEGUNDO
ENGLISH II	SEGUNDO
DISEÑO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE TIC	TERCERO
ENGLISH III	TERCERO
ENGLISH IV	CUARTO
ENGLISH V	QUINTO
PROFESSIONAL ETHICS	SEXTO
ENGLISH VI	SEXTO
TEACHING VERY YOUNG CHILDREN	SEXTO

2.10 Resultados de Aprendizaje de los estudiantes

Aplicar estrategias de enseñanza del Idioma Inglés

Diseñar un programa de inglés

Dictar clases en el Idioma Inglés

2.11 Director del Proyecto

No. Cédula de Identidad	Nombres	Apellidos	Título de Grado	Título de Postgrado	E-mail	Teléfono (Convencional / Celular)
0913241279	Rosa Tatiana	García Villao	4	Máster en Diseño y Evaluación de Proyectos Educativos	rgarcia@upse.edu.ec	0994922061

2.12 Docentes que participan en el proyecto:

N°	No. Cédula de Identidad	Nombres	Apellidos	# de horas de dedicación semanal	Título de Postgrado	E-mail	Teléfono (Convencional / Celular)
1	0960963205	Zailin	Acosta Isidor	2	Magister en Neuropsicología y Educación	zacosta@upse.edu.ec	0979398195
2	0918968488	Jessenia Margarita	Ricardo Suárez	2	Magister en Gerencia de Innovaciones Educativas	jricardo@upse.edu.ec	0985240261
3	0907299432	Rossana Narcisa	Vera Cruzatti	2	Magister en la Enseñanza del Idioma Inglés	rverac@upse.edu.ec	0939943806

2.13 Resúmenes docentes que participan en el proyecto:

Descripción	N° de Mujeres	N° de Hombres	TOTAL
Total Docentes	4	0	4
% PARTICIPACIÓN	100%	0	100,00

2.14 Estudiante Coordinador del Proyecto:

Nombres	Apellidos	Curso / Semestre	E-mail	Teléfono (Convencional/Celular)
ANA JULIA	BASANTE MORANTE	OCTAVO	ana.basantemorante@upse.edu.ec	0995229610

2.15 Estudiantes que participan en el Proyecto:

Nº	No. Cédula de Identidad	Nombres	Apellidos	Curso	E-mail	Teléfono (Convencional/Celular)
1	2450797861	AGUAS GONZÁLEZ	NATHALY JAMEL	OCTAVO	nathaly.aguasgonzalez@upse.edu.ec	0989420830
2	2100395066	ALEGRIA VALLE	ATIATNA VALERIA	OCTAVO	atiatna.alegriavalle@upse.edu.ec	0993487818
3	0923569123	BASANTE MORANTE	ANA JULIA	OCTAVO	ana.basantemorante@upse.edu.ec	0995229610
4	1804946240	BUENAÑO SISA	ERIKA ESTEFANIA	OCTAVO	erika.buenanosisa@upse.edu.ec	0987668496
5	0929014082	CANTOS VILLAO	NICOLE CAROLINE	OCTAVO	nicole.cantosvillao@upse.edu.ec	0997556545
6	2450283243	CHAMBA GONZALEZ	ALDO ABRAHAM	OCTAVO	aldo.chambag@upse.edu.ec	0981818170
7	0959967159	CRESPO BERLAND	JORGE OLANDO	OCTAVO	jorge.crespoberland@upse.edu.ec	0994372652
8	2450476144	CUENCA ZAMBRANO	GENESIS FABIOLA	OCTAVO	genesis.cuencazambrano@upse.edu.ec	0986869550
9	0928503911	DEL PEZO REYES	JOEL ANTONIO	OCTAVO	joel.delpezoreyes@upse.edu.ec	
10	2450810672	GONZALEZ MALAVE	RONALD JAVIER	OCTAVO	ronald.gonzalezmalave@upse.edu.ec	0969432510
11	2450388141	GONZALEZ ROCA	PAOLA JAZMIN	OCTAVO	paola.gonzalezroca@upse.edu.ec	0958841490
12	2400119299	LASCANO FARIÑO	GABRIELA BELEN	OCTAVO	gabriela.lascanofarino@upse.edu.ec	0981053587
13	2450136912	LEON MALAVE	JUAN CARLOS	OCTAVO	juan.leonmalave@upse.edu.ec	0968419145
14	0923359160	LIMON CLEMENTE	LOURDES VERONICA	OCTAVO	lourdes.limonclemente@upse.edu.ec	0995703745

15	2450613720	ORRALA BORBOR	WILLIAM MICHAEL	OCTAVO	william.orrallaborbor@upse.edu.ec	0959491410
16	2400197931	ORTIZ BORBOR	GEOVANNY FABIAN	OCTAVO	geovanny.ortizborbor@upse.edu.ec	0962017834
17	2400092546	PANIMBOZA PALACIOS	CINDY EVELYN	OCTAVO	cindy.panimbozapalacios@upse.edu.ec	0978942167
18	2400457921	POZO RAMÍREZ	SHARON EUNICE	OCTAVO	sharon.pozoramirez@upse.edu.ec	0968206206
19	2400260572	QUIMI FIGUEROA	JAMES STEVEN	OCTAVO	james.quimifigueroa@upse.edu.ec	0989306432
20	2450573171	REYES PAZMIÑO	JOHANNA VALERIA	OCTAVO	johana.reyespazmino@upse.edu.ec	0988698718
21	2450321282	ROGEL VEGA	ALEX JONATHAN	OCTAVO	alex.rogelvega@upse.edu.ec	0959952527
22	2450563537	SALAZAR PILCO	CARLA MICHELLE	OCTAVO	carla.salazarpilco@upse.edu.ec	0983444596

2.16 Resumen de estudiantes que participan en el Proyectos:

Descripción	N° de Mujeres	N° de Hombres	TOTAL
Total Estudiantes	13	9	22
PARTICIPACIÓN	59 %	41%	100%

3. INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO

3.1 Institución ejecutora:

Universidad Estatal Península de Santa Elena

Carrera de Pedagogía de los Idiomas nacionales y Extranjeros

3.2 Institución - Aliada Estratégica.

Nombre de la institución: PLAN INTERNACIONAL

Nombre de contacto: Gianni Torres Klinger

Teléfono: 0982916503

Correo electrónico gianni.torres@plan-international.org

3.3 Organización Beneficiaria

RAZÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA

Habitantes de la provincia de Santa Elena

a. Dirección

Provincia de Santa Elena

Santa Elena, Manglaralto y Oriente, esquina.

b. Teléfono, Correo electrónico

042941058

c. Representante Legal

Gianni Torres Klinger

d. Fecha de creación y acuerdo de legalización

Octubre de 1963

e. Resumen de Beneficiarios

a. Beneficiarios Directos

88 niños y niñas de la provincia de Santa Elena

b. Beneficiarios Indirectos

Comunidad en general de la provincia de Santa Elena

Beneficiarios	Directos	Indirectos	Total
Niños y niñas	88	200	288
TOTALES	88	200	288
PARTICIPACIÓN	31%	69%	100%

Beneficiarios Directos	N° de Mujeres	N° de Hombres	Total
Niños-niñas	22	66	88
TOTALES	22	66	88
PARTICIPACIÓN	%	%	100%

4. ANTECEDENTES

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) es pilar fundamental que sustenta y caracteriza el quehacer universitario, las funciones sustantivas de la universidad son: "La Gestión Administrativa, Docencia, Investigación y Vinculación con la Colectividad. En este sentido, la Universidad Estatal Península de Santa Elena se constituye en una institución estratégica que posee la oportunidad de impulsar, orientar y activar propuestas de cambio social, acciones que contribuyan las grandes transformaciones ideológicas, culturales, económicas y sociales de la región y el país.

Según Álvaro Monterrosa Castro expresa: La Universidad pueda establecer un diálogo amplio hacia su interior como hacia el exterior. Líder que impongan la formación de hombres y mujeres íntegros, de estructuración elaborada, alumnos de elevada calidad, con gran fundamentación humanística, llenos de una ética de servicio hacia su comunidad, interesados en la investigación de la problemática cotidiana, capaces de innovar, de generar cambios, cambios que a su vez deben ser el motor del progreso y desarrollo de la sociedad.

La Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros con el propósito de colaborar con la colectividad a través del departamento de VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD, analizó el convenio vigente con la ONG Plan Internacional, con sede en la Provincial de Santa Elena, quienes tienen por objetivo fortalecer las habilidades y capacidades de niños, adolescentes que habitan en nuestra provincia, es por esto que se decidió crear y desarrollar este proyecto que se enfoca en fortalecer las habilidades de idioma inglés en niños y niñas de la provincia de Santa Elena.

Características:

GEOGRÁFICAS

La Provincia de Santa Elena está constituida por 3 cantones: Salinas, La Libertad y Santa Elena, ubicada en el perfil costanero del país.

Características demográficas

La población es de 401.178 habitantes, con una densidad de 108, 54 hab/km

.

Sociales

Plan Internacional desarrolla varios programas en función a mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes, en la actualidad cuenta con programas denominados como: Primera Infancia, Zonas Seguras, Zona Libre de embarazo adolescente, Movimiento por ser niña y Laboratorio de Innovación

ECONÓMICAS

El **turismo** es una herramienta importante para el desarrollo socioeconómico del Cantón Santa Elena, genera crecimiento económico y es un instrumento de desarrollo nacional, considerado en los objetivos del Plan Creando Oportunidades.

5. JUSTIFICACIÓN

5.1 Razones que motivan la realización del Proyecto

La razón que propicia este proyecto es la necesidad de solucionar los problemas que involucran a la comunidad ecuatoriana para brindar una mejor imagen turística; estos problemas están relacionados con el conocimiento del idioma inglés. Como vía para la

solución de estos problemas, la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros propone el programa “Estrategias metodológicas para mejorar el nivel de inglés en la comunidad en un ambiente virtual”.

El Gobierno del Encuentro reconoce que el conocimiento es dinámico y está en constante evolución. Es por este motivo que el Sistema Nacional de Educación debe marchar al ritmo de esta evolución y debe centrarse en preparar a las nuevas generaciones para los desafíos intelectuales, profesionales y personales que afrontarán. Es por esto la ejecución de este proyecto se basa en el Objetivo 7 del Plan Creación de Oportunidades 2021-2025: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles. Política 7.1 Garantizar el acceso universal, inclusivo y de calidad a la educación en los niveles inicial, básico y bachillerato, promoviendo la pertinencia y culminación de los estudios

El implementar modalidades alternativas de educación que lleven a la profesionalización de la ciudadanía con una oferta académica que tenga pertinencia productiva y vinculación con el mundo laboral. Por medio de la participación de docentes y estudiantes se promueve el aprendizaje del idioma inglés en la comunidad en general se contribuye a la profesionalización de los habitantes con igualdad de oportunidad en el ámbito laboral.

Uno de los objetivos estratégicos señalados en Diagnóstico integral del proceso de planificación territorial del cantón Santa Elena 2020-2023, para combatir la problemática de deficiente desarrollo de los sistemas productivos en la provincia de Santa Elena, se enfoca en reactivar e impulsar la economía popular y solidaria con enfoque integral e inclusivo del cantón.

Con la ejecución del proyecto “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL NIVEL DE INGLÉS EN NIÑOS Y NIÑAS DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN INTERNACIONAL EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, EN UN AMBIENTE VIRTUAL” se contribuirá a apoyar tanto el turismo local como nacional de acuerdo a los diferentes sectores donde se desarrollen el proyecto, en este caso la provincia de Santa Elena.

Los GADS cantonales también coordinan y supervisan todas las acciones y procesos asegurando la eficiencia y eficacia en la ejecución de estrategias institucionales, propendiendo a satisfacer las necesidades ciudadanas.

Las instituciones de educación superior, en el marco de la vinculación con la sociedad, pueden aportar en la mejora y actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional. Es por esto que, basados en el dominio institucional académico de la Universidad Estatal Península de Santa Elena: Desarrollo Económico, productivo, cultura y sociedad, la carrera Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, teniendo como fortaleza la enseñanza del inglés, busca desarrollar habilidades comunicativas con el fin de contribuir al desarrollo turístico y productivo del país

6. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

6.1 OBJETIVO DE DESARROLLO

Incrementado el nivel de acceso para el aprendizaje del idioma inglés de la provincia de Santa Elena

6.2 OBJETIVO GENERAL:

Mejorado el nivel de inglés en los niños y niñas de los programas comunitarios de Plan Internacional en la provincia de Santa Elena.

6.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Desarrollado el Plan de capacitación para mejorar el nivel de inglés de los niños y niñas

Capacitados 89 niños y niñas de la Provincia de Santa Elena en las habilidades comunicativas en el idioma Inglés.

7. METAS DEL PROYECTO

Detallar la magnitud o nivel específico de los objetivos que se prevé alcanzar, y precisar la unidad de medida. Debe completar el siguiente cuadro:

METAS	ESTIMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Mejorado el nivel de inglés en los niños y niñas de los programas comunitarios de Plan Internacional en la provincia de Santa Elena.	90%	Porcentaje
Desarrollado el Plan de capacitación para mejorar el nivel de inglés de los niños y niñas.	1	Plan
Capacitados 89 niños y niñas de la Provincia de Santa Elena en las habilidades comunicativas en el idioma Inglés.	100%	Porcentaje

8. METODOLOGÍA DE TRABAJO (TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS).

Líneas de acción o tareas a desarrollar:

1. Formulación del Proyecto: De acuerdo a las necesidades de la comunidad.
2. Diseño del proyecto: La planificación de este proyecto es el resultado del análisis y diagnóstico falta de conocimientos del Idioma Inglés
3. Selección de textos y materiales.
4. Elaboración del programa de estudios con las frases y expresiones más comunes en el idioma inglés
5. Difusión del proyecto.
6. Ejecución del proyecto: Será dirigido y monitoreado por las personas especializadas encargadas del mismo.
7. Listado de participantes del proyecto.

8. Elaboración de horarios de clase.
9. Gestión: Estará a cargo de la directora de la Carrera de Pedagogía de los idiomas Nacionales y extranjeros, la coordinadora del proyecto, el representante del Plan Internacional.
10. Desarrollo del curso de acuerdo al horario establecido.
11. Evaluación del proyecto: El proyecto será evaluado en cada una de sus etapas, haciéndose el respectivo análisis de los aspectos positivos y negativos para una futura planificación.
12. Recolección de información: La recolección de información se realizará a través de encuestas dirigidas a los miembros de la fundación beneficiada.

OBJETIVOS	LINEA BASE	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN Mejorado el nivel de inglés en los niños y niñas de los programas comunitarios de Plan Internacional en la provincia de Santa Elena.	Nivel de acceso al Idioma Inglés en la provincia Santa Elena es del 30%	Incrementar el acceso a un 60 % hasta el 2025	Base de datos de los Distritos de Educación de la Provincia de Santa Elena	Que existan beneficiarios en el proyecto
PROPÓSITO Mejorado el nivel de inglés en los niños y niñas de los programas comunitarios de Plan Internacional en la	Nivel de Inglés básico 10%	Mejorado el conocimiento del inglés en un 90% hasta diciembre del 2023	Evaluaciones finales y parciales Informes de capacitación por cada nivel de Inglés	No todos los estudiantes mejoraran su nivel de inglés. No todos los beneficiarios asimilan el contenido de los módulos de inglés

provincia de Santa Elena. .				
COMPONENTE 1 Desarrollado el Plan de capacitación para mejorar el nivel de inglés de los niños y niñas.	No existe Plan de capacitación para los niños y niñas	1 Plan de capacitación para mejorar los niveles del idioma inglés hasta diciembre del 2023	Plan de capacitación	Exista la participación de los docentes y estudiantes participantes.
COMPONENTE 2 Capacitados 89 niños y niñas de la Provincia de Santa Elena en las habilidades comunicativas en el idioma Inglés.	89 niños y niñas no tienen acceso a capacitaciones de niveles de inglés	100% de niños y niñas capacitados, que corresponden a 89 niños y niñas hasta diciembre del 2023	Portafolio digital de actividades (Reporte de asistencia Videos realizados por los estudiantes como tarea, ID Zoom)	No todos los estudiantes aprobaron el curso Problemas de conexión a internet, no alcanzan el puntaje requerido
ACTIVIDADES COMPONENTE 1 1.1 Diseñar del plan de capacitación 1.1.2 Elaborar y seleccionar material 1.2 Revisión del plan 1.3 Aprobación y socialización del plan de capacitación.				
ACTIVIDADES COMPONENTE 2 NIVEL 1 2. 1 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel I 2.2 Elaboración de horario de clases Nivel I 2.3 Ejecutar la capacitación Nivel I				

<p>2.4 Elaborar informes de monitoreo de capacitaciones Nivel I</p> <p>2.5 Ejecutar encuestas de satisfacción a beneficiarios Nivel I</p> <p>2.6 Elaborar informe final de capacitación Nivel I</p> <p>NIVEL 2</p> <p>2. 7 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel II</p> <p>2.8 Elaboración de horario de clases Nivel II</p> <p>2.9 Ejecutar la capacitación Nivel II</p> <p>2.10 Elaborar informes monitoreo de capacitaciones Nivel II</p> <p>2.11 Ejecutar encuestas de satisfacción a beneficiarios Nivel II</p> <p>2.12 Elaborar informes final capacitación Nivel II</p> <p>NIVEL 3</p> <p>2. 13 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel III</p> <p>2.14 Elaboración de horario de clases Nivel III</p> <p>2.15 Ejecutar la capacitación Nivel III</p> <p>2.16 Elaborar informes de monitoreo de capacitaciones Nivel III</p> <p>2.17 Ejecutar encuestas de satisfacción a</p>				
--	--	--	--	--

beneficiarios Nivel III 2.18 Elaborar informe final de capacitación Nivel III NIVEL 4 2. 19 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel IV 2.20 Elaboración de horario de clases Nivel IV 2.21 Ejecutar la capacitación Nivel IV 2.22 Elaborar informes de monitoreo de capacitaciones Nivel IV 2.23 Ejecutar encuestas de satisfacción a beneficiarios Nivel IV 2.24 Elaborar informe final de capacitaciones Nivel IV				
--	--	--	--	--

9. CRONOGRAMA

	2021		2022												2023											
ACTIVIDADES	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT		
COMPONENTE 1																										
1.1 Diseñar el plan de capacitación	X																									
1.1.2 Elaborar y seleccionar material	X																									
1.2 Revisión del plan	X																									
1.3 Aprobación y socialización del plan de capacitación.	X																									
ACTIVIDADES																										
COMPONENTE 2																										
NIVEL 1																										
2. 1 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel I	X																									
2.2 Elaboración de horario de clases Nivel I	X	X																								
2.3 Ejecutar la capacitación			X	X																						
2.4 Elaborar informes de monitoreo de capacitaciones Nivel I					X																					
2.5 Ejecutar encuestas de satisfacción a los beneficiarios - Nivel I					X																					
2.6 Elaborar informe final de capacitaciones - Nivel I					X	X																				
NIVEL 2																										
2. 7 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel II							X																			
2.8 Elaboración de horario de clases Nivel II							X																			
2.9 Ejecutar la capacitación Nivel II								X	X	X																
2.10 Elaborar informes de monitoreo de clases capacitaciones Nivel II											X															

[illegible]


10. ORGANIZACIÓN

10.1 Estructura legal adoptada

Este proyecto está basado en el Instructivo para la presentación de programas de Vinculación con la Colectividad entregado por el Departamento de la Universidad.

Capítulo # 7 de la Comisión de Vinculación con la colectividad en su artículo # 17.

10.2 Estructura Orgánica



10.3. Cargos y Funciones

.

FUNCIONES DEL DIRECTOR (A) DE CARRERA. - Son funciones del director de carrera las siguientes:

- b) Elaborar la planificación académica, el distributivo de carga horaria docente, el calendario académico y el horario de clases.
- c) Socializar con los docentes el diseño curricular.
- h) Dirigir las actividades de planificación, investigación y vinculación con la colectividad.

FUNCIONES DEL DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO. -

- a) Proponer el plan operativo del proyecto con sus diferentes actividades.
- b) Planificar, convocar y dirigir las reuniones del proyecto.
- c) Coordinar y evaluar el desarrollo del trabajo realizado.
- d) Presentar propuestas que procuren el mejor desarrollo de los proyectos.
- e) Coordinar la ejecución de las actividades planificadas con los docentes de apoyo y estudiantes.
- f) Realizar seguimiento a la ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades del proyecto.

FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES COORDINADORES DEL PROYECTO:

- a) Participar en la ejecución de los proyectos de vinculación que les fueren asignados.
- b) Asistir en forma puntual y obligatoria al desarrollo del trabajo.
- c) Preparar los módulos de capacitación;
- d) Dictar charlas acordes con el proyecto de vinculación;
- e) Elaborar informes de vinculación en los formatos establecidos para el efecto;

11. PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS

Los participantes abajo detallados son los que intervienen en el presente proyecto de

Vinculación, son habitantes de la provincia de Santa Elena

#	NOMBRE	CEDULA	COMUNIDAD	EDAD	CORREO	CELULAR-FONO
1	PEDRO DANIEL ANCHUNDIA LÓPEZ		2 DE FEBRERO	12	dianaare75@gmail.com	993979244
2	KATHERINE BARZOLA PIGUAVE		5 DE JUNIO	12	tanypb_kat@hotmail.com	993710526
3	ISMAEL ELÍAS REYES PARRALES		CAR BUCHELI	12	paposandra@hotmail.com	986493058
4	ANGÉLICA BELÉN VÉLEZ PINCAY		GCHAVEZ	12	dianabaquev9@gmail.com	939825113
5	SCARLETH GISLAYNE FLORES POZO		GCHAVEZ	12	--	989964698
6	LEONELA SOLEDAD CACERES PRUDENTE	2400357154	LAS PEÑAS	12	--	983660751
7	ASHLY MAYLI TOMALÁ ANGULO		SAN VICENTE A	12	dignertomala@gmail.com	969600390

8	JONATHAN STEVEN MERO SANTOS		TIWINTZA	12	dsantosh88@hotmail.com / vivianah88@gmail.com	988644580
9	MAILY VALESKA FUERTES HOLGUIN		TIWINTZA	12	jomairaholguin@gmail.com	991966269
10	RONALD PAUL MURILLO QUIRUMBAY		SAN PABLO	12	maria.quirumbay2020@hotmail.com	989946404
11	BRITANY ANAHÍ QUIRUMBAY BORBOR		SAN PABLO	12	leonqui@hotmail.com	986783377
12	KAROL VALENTINA SUAREZ SUQUILANDA		PROSPERIDAD	12	Jackelinesuquilanda2018@gmail.com	991630386
13	JOSE MIGUEL PIZA SANTISTEVAN	2450055971	PROSPERIDAD	12	--	995219310
14	GRAZZIANA TAHIRIS NEIRA CASTILLO	2450062480	Mamantial de Guangala	13	grazziananeira@gamil.com	0980863403
15	MILENA ALEXANDRA RODRÍGUEZ PRUDENTE	2450389255	Colonche	13	rodriguez04milena@gamil.com	0939483417
16	TAIS YAMILETH JAEN PRUDENTE	2400191918	Colonche	14	taisip007@gmail.com	0981427092
17	ASHLEY CRISTEL PRUDENTE GONZABAY	2400281297	Colonche	13	ashlevprudente2008@gmail.com	0994606770
18	MELANY JULEXY YAGUAL PRUDENTE	2400191900	Colonche	14	melanyyagual42@gmail.com	0993421908
19	VANESSA CARVAJAL MUÑOZ	2400208415	Colonche	13	carvajalvanessami2020@gmail.com	0961756576
20	JOSELYN JANINA MIRABA MUÑOZ	2400208464	Colonche	13	14Joselynm@gamil.com	0989855387
21	GISSELA ANAHI CARVAJAL ESPEJO		VINICIO YAGUAL 2	12		0991523450
22	MAURICIO ANDRES SORIANO POZO		9 DE OCTUBRE	12	veronicapozo1981@hotmail.com	0969668843
23	KIARA ANAHI LOPEZ BARZOLA		9 DE OCTUBRE	12	kiaraanahilopezbarzola@gmail.com	0961483721
24	MAYKEL ALEJANDRO LINO SUAREZ		ARENA Y SOL	12	betty_suarez_reyes_18@hotmail.com	0985566374
25	MAY STUARD RODRIGUEZ BACILIO		VINICIO YAGUAL 1	12	basiliotania10@gmail.com	0961269638
26	LUIS SLEINER CHIQUITO FIGUEROA		VINICIO YAGUAL 1	12		0986099696
27	DANIELA SHARITH SOLORIZANO TOALA		BRISAS DEL MAR	12		0969469453

28	DAFNE SELENE PANIMBOZA ORTEGA		24 DE SEPTIEMBRE	14	dafnepanimboza98@gmail.com	0999570593
29	VALERIA JAMILETH DE LA A CHIQUITO		NICOLAS LAPENTI	12		0993775535
30	ANDRÉS LEONARDO CHALEN GONZÁLEZ		PARAISO	12	chalengonzalezandres@gmail.com	0961177169
31	PAULINA JANETH SUAREZ SUCUZHAÑAY		PARAISO	12	car_sucuz@hotmail.com	0986590683
32	LADY GABRIELA BALÓN ALEJANDRO		JARDIN BOTANICO	12	mercy26agosto@gmail.com	0979485291
33	ALLINSON ISAIAS MERO PILATAXI		NICOLAS LAPENTI	12		0982915612
34	ASHLY MIRELLY MIELES GARCÍA		VICENTE ROCAFUERTE	12	majazgaro@outlook.es	0997837702
35	DUSSANE MAITE LAVALLE TOMALA		TAMBO	13	lorenatomala2020@gmail.com	0981472370
36	KARLA PAULINA SORIANO GUTIÉRREZ		PARAISO	12		0993756620
37	MARÍA ESTEFANÍA GONZÁLEZ SANTOS		VINICIO YAGUAL 1	13	mariadelcarmensantosdelacruz@gmail.com	0960951080
38	DARINA IVONNE GONZÁLEZ DEL PEZO		VINICIO YAGUAL 1	12	darina321g@gmail.com	0959114300
39	ODALIS NOHELY GONZÁLEZ SANTOS		VINICIO YAGUAL 1	14	odalis.nohely16@gmail.com	0961637041
40	DAVID SEBASTIAN TOMALA REYES		VINICIO YAGUAL 1	13	tomalareyesd@gmail.com	0962741241
41	OMAIRA NICOLE CORDOVA TOMALA		VINICIO YAGUAL 1	12	priscilat27@outlook.com	0981154236
42	ASHLEY BELÉN SUAREZ RODRÍGUEZ		VINICIO YAGUAL 2	12		0939462713
43	YARITZA LISBETH ASENCIO TOMALA		VINICIO YAGUAL 1	13	yaritzaasencio49@gmail.com	0967308233
44	ANGÉLICA DEL ROCÍO TOMALA REYES		VINICIO YAGUAL 1	12	tomalareyesd@gmail.com	0962741241
45	ROMINA ANAHÍ VILLON CHACHA		PARAISO	13		0984370767
46	DAYANA ISABEL MARINALVARADO		VINICIO YAGUAL 1	12	elizabethalvarado_1982@hotmail.com	0991115090
47	RUTH FIGUEROA MEDINA		VINICIO YAGUAL 1	14	ruth66650@gmail.com	0992037203
48	ALISSON ANALIA IBARRA RIVADENEIRA		VINICIO YAGUAL 1	12	alissonibarra007@gmail.com	0985158118
49	NICOLE ALEXANDRA IBARRA RIVADENEIRA		VINICIO YAGUAL 1	14	alissonibarra007@gmail.com	0985158118
50	JORDY FABRICIO GONZÁLEZ TOMALA		PARAISO	14	ellyreyestom@gmail.com	0960512793
51	RICHARD ANDRÉS SUCUZHAÑAY		PARAISO	14	rr2110001@gmail.com	0980718167
52	TITO ISAIAS SUAREZ SUCUZHAÑAY		PARAISO	14		0986590683
53	NIURKA CHICHANDE TOMALA		VINICIO YAGUAL 1	13	achichande16@gmail.com	0968751364
54	NELLY REYES CORDOVA		VINICIO YAGUAL 1	13	mayracordova81946@gmail.com	0964166575
55	MIRELI GUADALUPE DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	2450623315	San Pedro	11	juan.dlsr08@gmail.com	0939415522

56	EIMY NATHALY POZO TOMALÁ	2450684968	Las Palmitas	11	candy_tc1989@hotmail.com	0960021825
57	GABRIELA XIMENA RODRÍGUEZ BACILIO	2450739285	San Pedro	11		0959426687
58	ROMINA STEFANIA LAÍNEZ ANGEL	2450561853	Libertador Bolívar	12		0988994501
59	MICHAEL DAMIÁN POZO FLORES	2450344003	Manantial de Colónche	12	daycy_floresrodriguez@hotmail.es	0992084625
60	DANIELA ALEXANDRA AQUINO POZO	2450052549	San Pedro	12		0985510510
61	KAREN YAMILEX ROSALES CAICHE	2400347452	San Pedro	12	rpamelita702@gmail.com	0989747824
62	JAMILEX ADAMARIS TOMALÁ PRUDENTE	2450531906	Las Palmitas	12	roxannaprudente@gmail.com	0967451237
63	DALLELY KATHERINE POZO PRUDENTE	2400225765	Las Palmitas	13		0968062741
64	DALLELY VANESSA POZO PRUDENTE	2400225773	Las Palmitas	13		0968062741
65	YAINA ALISSON SALINAS RODRIGUEZ		San Pedro	13	katiasalinasrodriguez99@gmail.com	0992368595
66	DAVE JOEL RAMIREZ CACAO	2450062738	Loma Alta	13	davecacao221@gmail.com	0989952409
67	OSCAR DIDDIER ROSALES ROSALES	2450847815	Suspiro	13	mayratorrestomala@gmail.com	0980865540
68	MELINA ANAHI PRUDENTE TOMALÁ	2400225963	Palmitas	13	verotomala01@gmail.com	0980453659
69	LIZANIA CECIBEL CATUTO RAMIREZ	2400225989	Palmitas	14	fannytomala16@gmail.com	0986612002
70	ANAHI ZULAY TOMALÁ TOMALÁ	2400271025	Palmitas	14	anahizulayt2@gmail.com	0979819258
71	INGRID EVELIN FLORES PRUDENTE		Palmitas	14		0992385918
72	NOEMI ESTEFANIA POZO PRUDENTE	2400072027	Palmitas	14		0992198890
73	KATHERINE JAMILETH CATUTO PRUDENTE	2400033979	Palmitas	14		0994575348
74	GENESIS BELÉN LAÍNEZ ANGEL	2450561846	Libertador Bolívar	14		0988994501
75	YARITZA JIMABEL POZO CHIMBOLEMA	2450445784	San Pedro	14		0992044115
76	STEVEN DAVID POZO TOMALÁ	2400123606	Las Palmitas	14	candy_tc1989@hotmail.com	0960021825
77	ANDY EDUARDO RAMIREZ CACAO	2450062753	Loma Alta	14	ramirezandy127@gmail.com	0989952409
78	JONATHAN ARIEL CLEMENTE SUÁREZ		Atahualpa	13		0-988194775

79	SHIRLEY ANABELL MALAVE TUMBACO		Atahualpa	12		0-967450025
80	JESSICA MALAVE TUMBANO		Atahualpa	14		0-961004092
81	GINGER TIFFANY ASENCIO HOLGUIN		Juan Montalvo	14		0-980242348
82	LESLEY SOLANGE BORBOR GONZALEZ		Juan Montalvo	14		0-999477887
83	SCARLET NOEMI ORRALA ASENCIO		Juan Montalvo	14		0-980370301
84	MAILYN FIGUEROA RIVERA		Juan Montalvo	12		0-960177522
85	ROGER BORBOR PANCHANA		Juan Montalvo	13		0-980418359
86	JANELA SUÁREZ		Buena Fuente	14		0-995244240
87	KARELYS FLOREANO		Buena Fuente	13		0-960809314
88	DANIELA GONZALEZ		Buena Fuente	14		0-992052613

12. PRESUPUESTO

- ✓ El presupuesto para este proyecto es de \$650.00 dólares americanos, los cuales serán cubiertos en su totalidad a través de fuentes de autogestión, universidad, comunidad beneficiaria y de la institución aliada (Plan Internacional).

ACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN DOLARES					
	EXTERNAS	INTERNAS (FISCALES)	AUTOGESTIÓN	COMUNIDAD (ONG)	TOTALES POR ACTIVIDAD	TOTAL POR COMPONENTE
COMPONENTE 1						
1.1 Diseñar el plan de capacitación						
1.1.2 Elaborar y seleccionar material						
1.2 Revisión del plan						
1.3 Aprobación y socialización del plan de capacitación.						
ACTIVIDADES						
COMPONENTE 2						
NIVEL 1						
2. 1 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel I						
2.2 Elaboración de horario de clases Nivel I				5	5	5
2.3 Ejecutar la capacitación	6	20	10	40	76	76
2.4 Elaborar informes de monitoreo de capacitaciones Nivel I	2	10	5	10	27	27
2.5 Ejecutar encuestas de satisfacción a los beneficiarios - Nivel I	2,5	10	5	10	27,5	27,5
2.6 Elaborar informe final de capacitaciones - Nivel I	2	10	5	10	27	27
NIVEL 2						
2. 7 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel II						
2.8 Elaboración de horario de clases Nivel II				5	5	5
2.9 Ejecutar la capacitación Nivel II	6	20	10	40	76	76
2.10 Elaborar informes de monitoreo de clases capacitaciones Nivel II	2	10	5	10	27	27
2.11 Ejecutar encuestas de satisfacción a los beneficiarios - Nivel II	2,5	10	5	10	27,5	27,5
2.12 Elaborar informe final de capacitaciones Nivel II	2	10	5	10	27	27
NIVEL 3						
2. 13 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel III						
2.14 Elaboración de horario de clases Nivel III				5	5	5

2.15 Ejecutar la capacitación Nivel III	6	20	10	40	76	76
2.16 Elaborar informes de monitoreo de clases de las capacitaciones Nivel III	2	10	5	10	27	27
2.17 Ejecutar encuestas de satisfacción a los beneficiarios - Nivel III	2,5	10	5	10	27,5	27,5
2.18 Elaborar informe final de capacitaciones Nivel III	2	10	5	10	27	27
NIVEL 4						
2.19 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel IV						
2.20 Elaboración de horario de clases Nivel IV				5	5	5
2.21 Ejecutar la capacitación Nivel IV	6	20	10	40	76	76
2.22 Elaborar informes de monitoreo de clases de las capacitaciones Nivel IV	2	10	5	10	27	27
2.23 Ejecutar encuestas de satisfacción a los beneficiarios - Nivel IV	2,5	10	5	10	27,5	27,5
2.24 Elaborar informes final de capacitaciones Nivel IV	2	10	5	10	27	27
TOTALES	50	200	100	300	650	650

APORTE DE AUTOGESTIÓN			
BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
TRANSPORTE			100
INTERNET			
LLAMADAS TELEFONICAS			
TOTAL PROYECTO:			\$100

12.1. Resumen de Financiamiento del Proyecto

APORTES	CANTIDAD \$
UNIVERSIDAD	\$ 200,00
PLATAFORMA ZOOM/ MATERIALES DE OFICINA, PLUMAS, RESMAS DE PAPELES, TINTA IMPRESORA.	
INSTITUCIÓN ALIADA ESTRATÉGICA	\$ 300,00
COMUNIDAD BENEFICIARIA	\$ 50,00
INTERNET, ELECTRICIDAD	
AUTOGESTIÓN	\$100,00
TRANSPORTE	
INTERNET	
LLAMADAS TELEFONICAS	
TOTAL	\$650,00

13. CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES

	2021		2022												2023											
ACTIVIDADES	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
COMPONENTE 1																										
1.1 Diseñar el plan de capacitación																										
1.1.2 Elaborar y seleccionar material																										
1.2 Revisión del plan																										
1.3 Aprobación y socialización del plan de capacitación.																										
ACTIVIDADES																										
COMPONENTE 2																										
NIVEL 1																										
2. 1 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel I																										
2.2 Elaboración de horario de clases Nivel I		5																								
2.3 Ejecutar la capacitación			38	38																						
2.4 Elaborar informes de monitoreo de capacitaciones Nivel I					27																					
2.5 Ejecutar encuestas de satisfacción a los beneficiarios - Nivel I					27,5																					
2.6 Elaborar informe final de capacitaciones - Nivel I					13	14																				
NIVEL 2																										
2. 7 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel II																										
2.8 Elaboración de horario de clases Nivel II							5																			
2.9 Ejecutar la capacitación Nivel II								38	38																	

2.10 Elaborar informes de monitoreo de clases capacitaciones Nivel II										27														
2.11 Ejecutar encuestas de satisfacción a los beneficiarios - Nivel II										27,5														
2.12 Elaborar informe final de capacitaciones Nivel II										13	14													
NIVEL 3																								
2. 13 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel III																								
2.14 Elaboración de horario de clases Nivel III											5													
2.15 Ejecutar la capacitación Nivel III												38	38											
2.16 Elaborar informes de monitoreo de clases de las capacitaciones Nivel III														27										
2.17 Ejecutar encuestas de satisfacción a los beneficiarios - Nivel III														27,50										
2.18 Elaborar informe final de capacitaciones Nivel III														13	14									
NIVEL 4																								
2. 19 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel IV																								
2.20 Elaboración de horario de clases Nivel IV																5								
2.21 Ejecutar la capacitación Nivel IV																	38	38						
2.22 Elaborar informes de monitoreo de clases de las capacitaciones Nivel IV																			27					
2.23 Ejecutar encuestas de satisfacción a los beneficiarios - Nivel IV																			27,5					
2.24 Elaborar informes final de capacitaciones Nivel IV																			13	14				

14 MONITOREO Y EVALUACIÓN

- ✓ El proyecto será monitoreado cada 20, 30, y 50 horas efectivas para poder verificar que las actividades se cumplan de acuerdo a lo planificado.
- ✓ Dentro de las primeras 20 horas se realizarán reuniones de trabajo virtuales vía la aplicación Zoom con los coordinadores del Plan Internacional, la Directora de la Carrera Pedagogía de los Idiomas Nacionales y extranjeros, los coordinadores del proyecto y los estudiantes que impartirán las clases, de esa manera se mantendrán en contacto continuo para poder mejorar cada vez más las distintas etapas de este proyecto.
- ✓ Se revisará el registro de asistencia de los estudiantes capacitadores, así como de los beneficiarios directos, los planes de clases y el avance de los contenidos
- ✓ Informes mensuales al director de vinculación debidamente suscritos por el director de la carrera.
- ✓ Confrontación de resultados de acuerdo con metas propuestas.
- ✓ El proyecto se evaluará al finalizar las 96 horas de clase.

15. DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

15.1 Socialización de resultados con estudiantes y beneficiarios

Los resultados obtenidos se divulgarán por medio de la publicación de un artículo científico en la Revista de Ciencias Pedagógica e Invocación de la UPSE, con los docentes y estudiantes participantes para la publicación de los resultados en el mes de diciembre de 2023.

15.2 Planificación de divulgación de resultados a través de:

A la culminación de las capacitaciones realizadas a los beneficiarios de los programas del Plan Internacional se divulgará los resultados a la siguiente audiencia:

Audiencia a Divulgar	FECHA
Plan Internacional	abril 2022 octubre 2022 abril 2023 diciembre 2023
COMUNIDAD UPSE - REVISTA PEDAGÒGICA	diciembre 2023

16. BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Ascher Allan-Saslow Joan, Top Notch 1 English for today`s world Second Edition 2015
- ✓ Del Ecuador, A. C. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito: Tribunal Constitucional del Ecuador. Registro oficial Nro., 449. Reglamento del Régimen Académico Vigente, Upse, 2020
- ✓ Littlewood William, Communicative Language Teaching, Cambridge Language Teaching Library – Cambridge University Press – 1981
- ✓ Littlewood William, La Enseñanza Comunicativa de Idiomas, Introducción al Enfoque Comunicativo– Cambridge University Press – 1996
- ✓ Mascull, B. (2010). Business vocabulary in use-advanced. Ernst Klett Sprachen
- ✓ Orquera Jácome, M. I., & Ortega Ortiz, M. V. (2012). Plan de ordenamiento territorial del cantón Alausí 2011-2026.
- ✓ SUPERIOR, L. O. D. E., & OFICIAL, D. D. R. (2010). Ley Organica De Educacion Superior, LOES.

17 ANEXOS

Se anexa convenio institucional de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena y la ONG Plan Internacional

METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 2019”
EJERCICIO # 1
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO: MATRIZ DE RECURSOS COMUNITARIOS

TALENTO HUMANO	VOCACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA	ORGANIZACIONES SOCIALES	ELEMENTOS NATURALES
Gerente de Plan Internacional	Actividades de beneficencia, actividades de apoyo con fines de asistencia social.	ONG	Zonas rurales de la provincia de Santa Elena

DOCENTE:		CARRERA:	
-----------------	--	-----------------	--

“METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO”


EJERCICIO # 2

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS: MATRIZ GENERAL DE INVOLUCRADOS

Nº	INVOLUCRADOS	INTERESES	PROBLEMAS PERCIBIDOS	ESTRATEGIAS	RECURSOS Y MANDATOS
1	Gerente de Plan Internacional	Mejorar los conocimientos en el Idioma Inglés en los habitantes de la provincia de Santa Elena	Falta de conocimientos del idioma inglés en los habitantes de la provincia de Santa Elena	Capacitar a los habitantes de la provincia de Santa Elena en el idioma Inglés	Estrategias de Enseñanza en el Idioma Inglés
2	88 niños y niñas de la provincia de Santa Elena	Capacitarse en conocimientos del Idioma Inglés para mejorar la imagen turística la provincia de Santa Elena	Pocas capacitaciones, poco conocimiento del Idioma Inglés	Fomentar programas de capacitación.	Talento Humano Recursos tecnológicos


DOCENTE:		CARRERA:	
-----------------	--	-----------------	--

“METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO”
EJERCICIO # 3
ANÁLISIS DE PROBLEMAS: ÁRBOL DE PROBLEMAS



“METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO”
FALTA DE CONOCIMIENTOS DEL IDIOMA INGLÉS

ANÁLISIS DE OBJETIVOS: ÁRBOL DE OBJETIVOS



“METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO”

EJERCICIO # 5 DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS

Mejorado nivel de conocimientos del idioma Inglés

Mejorada la imagen de la provincia de Santa Elena a los turistas extranjeros

Incrementado el nivel del Idioma Inglés en un grupo de habitantes la provincia de Santa Elena

Mejorada la imagen de la provincia de Santa Elena a los turistas extranjeros

a) Motivar la participación de los habitantes

- 1.1 Socialización de los temas
- 1.2 Diseñar programa de capacitación
- 1.3 Ejecutar capacitaciones
- 1.4. Elaboración de informes

a) Capacitación a los beneficiarios

- 2.1. Diseñar programa de capacitación
- 2.2. Realizar reuniones con los participantes
- 2.3. Ejecutar capacitaciones
- 2.4. Elaborar informe de resultados

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO

Cabe mencionar que para la realización del diagnóstico participativo se realizó reuniones de trabajo a través de la aplicación Zoom por la emergencia de COVID 19 y se utilizó el método de la aplicación de pruebas para determinar el verdadero nivel del problema. A continuación, se muestran los resultados de la prueba aplicada a un grupo de niños y niñas del programa de Plan Internacional de la provincia de Santa Elena.

PREGUNTA	SI	NO
1- Conocimientos de la habilidad Speaking	10%	90%
2- Conocimientos de la habilidad Reading	10%	90%
3- - Conocimientos de la habilidad writing,	10%	90%
4- Conocimientos de la habilidad listening	10%	90%

Este proyecto tiene bases sólidas y se fundamenta en lo siguiente:

- ✓ Por su contribución en la solución del problema de la deficiencia de conocimientos de Inglés Básico en la mayoría de los habitantes la provincia de Santa Elena.
- ✓ Dispone de recursos humanos, técnicos y tecnológicos para su desarrollo de una manera eficaz y eficiente.
- ✓ Los 88 participantes de la provincia de Santa Elena, a través del programa Plan internacional están dispuestos a colaborar directamente con este proyecto para hacerlo sustentable en el tiempo.