

2021



UPSE
VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD
Universidad Estatal Península de Santa Elena

DEPARTAMENTO DE
VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD

PROYECTO DE
VINCULACIÓN:

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA
MEJORAR EL NIVEL DE INGLÉS EN ADULTOS
DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN
INTERNACIONAL EN LA PROVINCIA DE
SANTA ELENA, EN UN AMBIENTE VIRTUAL.”

DVS-001-CPINE006-2021

ÍNDICE

Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO	1
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	2
3. INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO	7
4. ANTECEDENTES	8
5. JUSTIFICACIÓN.....	10
6. OBJETIVOS DEL PROYECTO:.....	11
6.1 OBJETIVO DE DESARROLLO	11
7. METAS DEL PROYECTO.....	12
8. METODOLOGÍA DE TRABAJO (TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS).	13
9. CRONOGRAMA	17
10. ORGANIZACIÓN	19
10.3. Cargos y Funciones	20
12. PRESUPUESTO	26
13. CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES	28
12.1. Resumen de Financiamiento del Proyecto	30
14. MONITOREO Y EVALUACIÓN	31
15. DIVULGACIÓN DE RESULTADOS	31
16. BIBLIOGRAFÍA.....	32
17. ANEXOS	33

1. RESUMEN EJECUTIVO

El aprendizaje del Idioma Inglés se ha ido ampliando cada día más debido a la importancia que ha adquirido como consecuencia del desarrollo científico, técnico y tecnológico. Este idioma es universal y se hace necesario en todos los campos del saber pues en esta lengua se publica la mayor parte de la información del mundo en constante desarrollo y sirve también para el establecimiento de relaciones de amistad, de negocios y de intercambio de experiencias científicas.

Entre los problemas educacionales para el avance de la sociedad, se encuentra el hecho de no dominar otro idioma (aparte del español), que pueda dar a los ecuatorianos la oportunidad de abrir el camino para establecer relaciones más estrechas con otros países del mundo en los aspectos político, comercial, industrial, cultural y educativo.

El Plan Internacional es una organización de desarrollo fundada en 1937, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de los adultos promoviendo sus derechos e intereses mediante el desarrollo comunitario y desde un enfoque de igualdad de género e interculturalidad. En Ecuador la organización está presente desde 1962.

Los adultos de los programas del Plan Internacional son parte integrante de la comunidad de la provincia de Santa Elena y del país, por lo que el inicio del aprendizaje del inglés se hace necesario desde etapas tempranas. Esto no se puede llevar a feliz término en su totalidad por el poco acceso a los programas de enseñanza de este idioma.

Para aportar a la problemática de la deficiencia del Idioma Inglés se ha planificado capacitaciones que son parte de los proyectos de vinculación de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas y la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros de la Universidad Península de Santa Elena, por lo que se tiene como meta capacitar a 92 adultos para fortalecer el desarrollo de las habilidades del idioma inglés (Speaking, Listening, Reading y Writing).

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1 Nombre del Programa al cual corresponde el proyecto

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL NIVEL DE INGLÈS EN LA COMUNIDAD ECUATORIANA EN UN AMBIENTE VIRTUAL.

2.2 Título del Proyecto

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL NIVEL DE INGLÈS EN ADULTOS DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN INTERNACIONAL EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, EN UN AMBIENTE VIRTUAL

2.3. Área geográfica que cubre el proyecto

Provincia: Santa Elena
Cantón(es): Salinas, La Libertad y Santa Elena
Parroquia
Sector/Barrio(s): Ambiente Virtual

2.4 Presupuesto del proyecto:

Presupuesto Aporte Universidad: \$ 200
Presupuesto Entidad Auspiciante: 300
Presupuesto Comunidad beneficiaria: 50
Presupuesto Autogestión: 100
Presupuesto Total: \$ 650

2.5 Duración del Proyecto

Fecha de Inicio: Enero de 2021
Fecha de Finalización: Diciembre de 2023
de horas del Proyecto: 96 horas por cuatro semestres

2.6 Áreas del Conocimiento – UNESCO

Área: Educación

Subárea: Formación de Personal Docente y Ciencias de la Educación

Subárea específica: Elaboración de programas de estudio de materias no profesionales y profesionales.

2.7 Dominios Académicos:

Desarrollo económico, Productivo, Educación, Comunicación, Cultura y Sociedad

2.8. Líneas de Investigación de la Carrera que contribuyen al proyecto: Calidad e Innovación Educativa

Estrategias y recursos didácticos para la Enseñanza de idiomas Nacionales y extranjeros

2.9 Asignaturas que se articulan en la ejecución del proyecto:

ASIGNATURAS	SEMESTRE
PEDAGOGIA	PRIMERO
ENGLISH I	PRIMERO
DIDACTICA GENERAL	SEGUNDO
ENGLISH II	SEGUNDO
DISEÑO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE TIC	TERCERO
ENGLISH III	TERCERO
ENGLISH IV	CUARTO
ENGLISH V	QUINTO
PROFESSIONAL ETHICS	SEXTO
ENGLISH VI	SEXTO
TEACHING VERY YOUNG CHILDREN	SEXTO

2.10 Resultados de Aprendizaje de los estudiantes

Aplicar estrategias de enseñanza del Idioma Inglés

Diseñar un programa de inglés

Dictar clases en el Idioma Inglés

2.11 Director del Proyecto

No. Cédula de Identidad	Nombres	Apellidos	Título de Grado	Título de Postgrado	E-mail	Teléfono (Convencional/ Celular)
0913241279	Rosa Tatiana	García Villao	Ingeniero Comercial	Máster en Diseño y Evaluación de Proyectos Educativos	rgarcia@upse.edu.ec	0994922061

2.12 Docentes que participan en el proyecto:

N ^o	No. Cédula de Identidad	Nombres	Apellidos	# de horas de dedicación semanal	Título de Postgrado	E-mail	Teléfono (Convencional /Celular)
1	0960963205	Zailín	Acosta Isidor	2	Magister en Neuropsicología y Educación	zacosta@upse.edu.ec	0979398195
2	0918968488	Jessenia Margarita	Ricardo Suárez	2	Magister en Gerencia de Innovaciones Educativas	jricardo@upse.edu.ec	0985240261

2.13 Resúmenes docentes que participan en el proyecto:

Descripción	N° de Mujeres	N° de Hombres	TOTAL
Total Docentes	3	0	3
% PARTICIPACIÓN	100%	0	100,00

2.14 Estudiante Coordinador del Proyecto:

Nombres	Apellidos	Curso / Semestre	E-mail	Teléfono (Convencional/Celular)
SEVERO ERNESTO	MALAVÉ TOMALA	OCTAVO	severo.malavetomala@upse.edu.ec	0986695873

2.15 Estudiantes que participan en el Proyecto:

N°	No. Cédula de Identidad	Nombres	Apellidos	Curso	E-mail	Teléfono (Convencional/Celular)
1	0928123116	DANNIS ALEXIS	DEL PEZO TOMALA	OCTAVO	dannis.delpezotomala@upse.edu.ec	0961617408
2	2450334897	ANTHONY MAURICIO	FLORES DE LA A	OCTAVO	anthony.floresdelaa@upse.edu.ec	0939578285
3	2400102915	JULIO ADRIÁN	GONZABAY DOMÍNGUEZ	OCTAVO	julio.gonzabaydominguez@upse.edu.ec	0990434249
4	2450347436	RENATO FABIÁN	GONZÁLEZ CLEMENTE	OCTAVO	renato.gonzaleztomala@upse.edu.ec	0997652431
5	2450611351	ÁNGEL DEMETRIO	GONZÁLEZ TOMALÁ	OCTAVO	angel.gonzaleztomala@upse.edu.ec	0987275822
6	0923050496	SEGUNDO STEPHAN	JARA PALMA	OCTAVO	segundo.jarapalma@upse.edu.ec	0985722491
7	2400189060	JOSELYN SORAYA	LINZAN RODRÍGUEZ	OCTAVO	joselyn.linzanrodriguez@upse.edu.ec	0986974669
8	0924089469	VIOLETA DENIS	LUCIN FIGUEROA	OCTAVO	violeta.lucinfigueroa@upse.edu.ec	0960844263
9	2400352064	DAYANA ESTEFANÍA	MACÍAS ZAMBRANA O	OCTAVO	dayana.maciaszambano@upse.edu.ec	0996239678
10	2400209108	SEVERO ERNESTO	MALAVÉ TOMALÁ	OCTAVO	severo.malavetomala@upse.edu.ec	986695873
11	2450801416	JOSELYN IVETTE	NEIRA RODRÍGUEZ	OCTAVO	joselyn.neirarodriguez@upse.edu.ec	0997600804

12	0923827471	VIVIANA CAROLIN A	PARRALES MAGALLAN ES	OCTAVO	viviana.parralesma gallanes@upse.edu. ec	0958799287
13	2450351529	MISHELL STEFANI A	PÉREZ CALERO	OCTAVO	mishell.perezcalero @upse.edu.ec	0968824458
14	2400415630	BRYAN ARMAND O	PONCE RODRÍGUEZ	OCTAVO	bryan.poncer@upse .edu.ec	0962056433
15	2400152340	NOEMÍ YAJAIRA	QUIJJE MENOSCAL	OCTAVO	noemi.quijjemenos cal@upse.edu.ec	0969242566
16	2400178105	JOHANNA ZULLAY	RAMÍREZ RAMÍREZ	OCTAVO	johanna.ramirezram irez@upse.edu.ec	0992018846
17	2450738535	ERICK EDWARD	ROLDAN ANDRADE	OCTAVO	erick.roldanandrade @upse.edu.ec	0990808230
18	0926912171	DIANA LISBETH	ROSALES MOREIRA	OCTAVO	diana.rosalesmoreir a@upse.edu.ec	0963259975
19	2400141848	PEDRO DARWIN	TOMALA ALEJANDRO	OCTAVO	pedro.tomalaalejan dro@upse.edu.ec	0963298350
20	2450399114	ADRIANA ANTONEL A	TOMALA PLUAS	OCTAVO	adriana.tomalaplus @upse.edu.ec	0968061120
21	2450692385	CAMILA FERNAND A	VÉLEZ VERA	OCTAVO	camila.velezvera@ upse.edu.ec	0961341786
22	2450007972	EDISON ADRIAN	ZAVALA YAGUAL	OCTAVO	edison.zavalayagua 1@upse.edu.ec	0996595516

2.16 Resumen de estudiantes que participan en el Proyectos:

Descripción	N° de Mujeres	N° de Hombres	TOTAL
Total Estudiantes	11	11	22
PARTICIPACIÓN	50 %	50%	100%

3. INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO

3.1 Institución ejecutora:

Universidad Estatal Península de Santa Elena

Carrera de Pedagogía de los Idiomas nacionales y Extranjeros

3.2 Institución - Aliada Estratégica.

Nombre de la institución: PLAN INTERNACIONAL

Nombre de contacto: Gianni Torres Klinger

Teléfono: 0982916503

Correo electrónico gianni.torres@plan-international.org

3.3 Organización Beneficiaria

RAZÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA

Habitantes de la provincia de Santa Elena

a. Dirección

Provincia de Santa Elena

Santa Elena, Manglaralto y Oriente, esquina.

b. Teléfono, Correo electrónico

042941058

c. Representante Legal

Gianni Torres Klinger

d. Fecha de creación y acuerdo de legalización

Octubre de 1963

e. Resumen de Beneficiarios

a. Beneficiarios Directos

92 adultos de la provincia de Santa Elena

Beneficiarios Directos	N° de Mujeres	N° de Hombres	Total
Adultos	72	18	90
TOTALES	72	18	90
PARTICIPACIÓN	80%	20%	100%

b. Beneficiarios Indirectos

Comunidad en general de la provincia de Santa Elena

Beneficiarios	Directos	Indirectos	Total
Adultos	90	200	290
TOTALES	90	200	290
PARTICIPACIÓN	32%	68%	100%

4. ANTECEDENTES

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) es pilar fundamental que sustenta y caracteriza el quehacer universitario, las funciones sustantivas de la universidad son: "La Gestión Administrativa, Docencia, Investigación y Vinculación con la Colectividad. En este sentido, la Universidad Estatal Península de Santa Elena se constituye en una institución estratégica que posee la oportunidad de impulsar, orientar y activar propuestas de cambio social, acciones que contribuyan las grandes transformaciones ideológicas, culturales, económicas y sociales de la región y el país.

Según Álvaro Monterrosa Castro expresa: La Universidad pueda establecer un diálogo amplio hacia su interior como hacia el exterior. Líder que impongan la formación de hombres y mujeres íntegros, de estructuración elaborada, alumnos de elevada calidad, con gran fundamentación humanística, llenos de una ética de servicio hacia su comunidad, interesados en la investigación de la problemática cotidiana, capaces de innovar, de generar cambios, cambios que a su vez deben ser el motor del progreso y desarrollo de la sociedad.

La Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros con el propósito de colaborar con la colectividad a través del departamento de VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD, analizó el convenio vigente con la ONG Plan Internacional, con sede en la Provincial de Santa Elena, quienes tienen por objetivo fortalecer las habilidades y capacidades de adolescentes que habitan en nuestra provincia, es por esto que se decidió crear y desarrollar este proyecto que se enfoca en fortalecer las habilidades de idioma inglés en adultos de la provincia de Santa Elena.

Características:

GEOGRÁFICAS

La Provincia de Santa Elena está constituida por 3 cantones: Salinas, La Libertad y Santa Elena, ubicada en el perfil costanero del país.

Características demográficas

La población es de 401.178 habitantes, con una densidad de 108, 54 hab/km

.

Sociales

Plan Internacional desarrolla varios programas en función a mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes, en la actualidad cuenta con programas denominados como: Primera Infancia, Zonas Seguras, Zona Libre de embarazo adolescente, Movimiento por ser niña y Laboratorio de Innovación

Económicas

El **turismo** es una herramienta importante para el desarrollo socioeconómico del Cantón Santa Elena, genera crecimiento económico y es un instrumento de desarrollo nacional, considerado en los objetivos del Plan Creando Oportunidades.

5. JUSTIFICACIÓN

5.1 Razones que motivan la realización del Proyecto

La razón que propicia este proyecto es la necesidad de solucionar los problemas que involucran a la comunidad ecuatoriana para brindar una mejor imagen turística; estos problemas están relacionados con el conocimiento del idioma inglés. Como vía para la solución de estos problemas, la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros propone el programa “Estrategias metodológicas para mejorar el nivel de inglés en la comunidad en un ambiente virtual”.

El Gobierno del Encuentro reconoce que el conocimiento es dinámico y está en constante evolución. Es por este motivo que el Sistema Nacional de Educación debe marchar al ritmo de esta evolución y debe centrarse en preparar a las nuevas generaciones para los desafíos intelectuales, profesionales y personales que afrontarán. Es por esto la ejecución de este proyecto se basa en el Objetivo 7 del Plan Creación de Oportunidades 2021-2025: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles. Política 7.1 Garantizar el acceso universal, inclusivo y de calidad a la educación en los niveles inicial, básico y bachillerato, promoviendo la pertinencia y culminación de los estudios

El implementar modalidades alternativas de educación que lleven a la profesionalización de la ciudadanía con una oferta académica que tenga pertinencia productiva y vinculación con el mundo laboral. Por medio de la participación de docentes y estudiantes se promueve el aprendizaje del idioma inglés en la comunidad en general se contribuye a la profesionalización de los habitantes con igualdad de oportunidad en el ámbito laboral.

Uno de los objetivos estratégicos señalados en Diagnóstico integral del proceso de planificación territorial del cantón Santa Elena 2020-2023, para combatir la problemática de deficiente desarrollo de los sistemas productivos en la provincia de Santa Elena, se enfoca en reactivar e impulsar la economía popular y solidaria con enfoque integral e inclusivo del cantón.

Con la ejecución del proyecto “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL NIVEL DE INGLÉS EN ADULTOS DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN INTERNACIONAL EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, EN UN AMBIENTE VIRTUAL” se contribuirá a apoyar tanto el turismo local como nacional de acuerdo a los diferentes sectores donde se desarrollen el proyecto, en este caso la provincia de Santa Elena.

Los GADS cantonales también coordinan y supervisan todas las acciones y procesos asegurando la eficiencia y eficacia en la ejecución de estrategias institucionales, propendiendo a satisfacer las necesidades ciudadanas.

Las instituciones de educación superior, en el marco de la vinculación con la sociedad, pueden aportar en la mejora y actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional. Es por esto que, basados en el dominio institucional académico de la Universidad Estatal Península de Santa Elena: Desarrollo Económico, productivo, cultura y sociedad, la carrera Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, teniendo como fortaleza la enseñanza del inglés, busca desarrollar habilidades comunicativas con el fin de contribuir al desarrollo turístico y productivo del país

6. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

6.1 OBJETIVO DE DESARROLLO

Incrementado el aprendizaje del idioma inglés de personas que forman parte del programa Plan Internacional en los cantones de la provincia de Santa Elena.

6.2 OBJETIVO GENERAL:

Mejorado el nivel de inglés en los adultos de los programas comunitarios de Plan Internacional en la provincia de Santa Elena.

6.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Desarrollado el Plan de capacitación para mejorar el nivel de inglés de los adultos.

Capacitados 90 adultos de la Provincia de Santa Elena en las habilidades comunicativas en el idioma Inglés.

7. METAS DEL PROYECTO

Detallar la magnitud o nivel específico de los objetivos que se prevé alcanzar, y precisar la unidad de medida. Debe completar el siguiente cuadro:

METAS	ESTIMADA	UNIDAD DE MEDIDA
Mejorando los conocimientos del Idioma en los adultos de los programas comunitarios de Plan Internacional que participan en el proyecto de vinculación	70%	Porcentaje
Desarrollado el Plan de capacitación para mejorar el nivel de inglés de los adultos.	1	Plan
Capacitados 90 adultos de la Provincia de Santa Elena en las habilidades comunicativas en el idioma Inglés.	80%	Porcentaje

8. METODOLOGÍA DE TRABAJO (TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS).

Líneas de acción o tareas a desarrollar:

1. Formulación del Proyecto: De acuerdo a las necesidades de la comunidad.
2. Diseño del proyecto: La planificación de este proyecto es el resultado del análisis y diagnóstico falta de conocimientos del Idioma Inglés
3. Selección de textos y materiales.
4. Elaboración del programa de estudios con las frases y expresiones más comunes en el idioma inglés
5. Difusión del proyecto.
6. Ejecución del proyecto: Será dirigido y monitoreado por las personas especializadas encargadas del mismo.
7. Listado de participantes del proyecto.
8. Elaboración de horarios de clase.
9. Gestión: Estará a cargo de la directora de la Carrera de Pedagogía de los idiomas Nacionales y extranjeros, la coordinadora del proyecto, el representante del Plan Internacional.
10. Desarrollo del curso de acuerdo al horario establecido.
11. Evaluación del proyecto: El proyecto será evaluado en cada una de sus etapas, haciéndose el respectivo análisis de los aspectos positivos y negativos para una futura planificación.
12. Recolección de información: La recolección de información se realizará a través de encuestas dirigidas a los miembros de la fundación beneficiada.

OBJETIVOS	LÍNEA BASE	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN Mejorado el nivel de inglés en los adultos de los programas comunitarios de Plan Internacional en la provincia de Santa Elena.	Nivel de acceso al Idioma Inglés en la provincia Santa Elena es del 20%	Incrementar el acceso a un 50 % hasta el 2025	Base de datos de los Distritos de Educación de la Provincia de Santa Elena	Que existan coordinación con el Plan Internacional
PROPÓSITO Mejorado el nivel de inglés en los adultos de los programas comunitarios de Plan Internacional en la provincia de Santa Elena.	Nivel de conocimiento básico del idioma inglés en adultos que participan en proyecto de vinculación 5%	Mejorado el conocimiento del inglés en un 70% hasta diciembre del 2023	Evaluaciones finales y parciales Informes de capacitación por cada nivel de Inglés	No todos los estudiantes mejoraran su nivel de inglés. No todos beneficiarios asimilan el contenido de los módulos de inglés
COMPONENTE 1 Desarrollado el Plan de capacitación para mejorar el nivel de inglés de los adultos.	No existe Plan de capacitación para los adultos	1 Plan de capacitación para mejorar los niveles del idioma inglés hasta diciembre del 2023	Plan de capacitación	Exista la participación de los docentes y estudiantes participantes.
COMPONENTE 2 Capacitados 90 adultos de la Provincia de Santa Elena en las habilidades comunicativas en el idioma Inglés.	5% de conocimientos de habilidades comunicativas en inglés de los adultos que participan en el proyecto del Plan	Hasta diciembre del 2023, los adultos han mejorado sus conocimientos del Idioma Inglés en un	Portafolio digital de actividades (Reporte de asistencia Videos realizados por los estudiantes como tarea,	Que exista la participación de los adultos en las capacitaciones del proyecto de vinculación

	Internacional	70%	ID Zoom)	
ACTIVIDADES COMPONENTE 1 1.1 Diseñar del plan de capacitación 1.1.2 Elaborar y seleccionar material 1.2 Revisión del plan 1.3 Aprobación y socialización del plan de capacitación.				
ACTIVIDADES COMPONENTE 2 NIVEL 1 2. 1 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel I 2.2 Elaboración de horario de clases Nivel I 2.3 Ejecutar la capacitación Nivel I 2.4 Elaborar informes de monitoreo de capacitaciones Nivel I 2.5 Ejecutar encuestas de satisfacción a beneficiarios Nivel I 2.6 Elaborar informe final de capacitación Nivel I NIVEL 2 2. 7 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel II 2.8 Elaboración de horario de clases Nivel II 2.9 Ejecutar la capacitación Nivel II 2.10 Elaborar informes monitoreo de capacitaciones Nivel II 2.11 Ejecutar encuestas de satisfacción a beneficiarios Nivel II 2.12 Elaborar informes final capacitación Nivel II				

<p>NIVEL 3</p> <p>2. 13 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel III</p> <p>2.14 Elaboración de horario de clases Nivel III</p> <p>2.15 Ejecutar la capacitación Nivel III</p> <p>2.16 Elaborar informes de monitoreo de capacitaciones Nivel III</p> <p>2.17 Ejecutar encuestas de satisfacción a beneficiarios Nivel III</p> <p>2.18 Elaborar informe final de capacitación Nivel III</p> <p>NIVEL 4</p> <p>2. 19 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel IV</p> <p>2.20 Elaboración de horario de clases Nivel IV</p> <p>2.21 Ejecutar la capacitación Nivel IV</p> <p>2.22 Elaborar informes de monitoreo de capacitaciones Nivel IV</p> <p>2.23 Ejecutar encuestas de satisfacción a beneficiarios Nivel IV</p> <p>2.24 Elaborar informe final de capacitaciones Nivel IV</p>				
---	--	--	--	--

9. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	2021		2022										2023														
	NO V	DI C	EN E	FE B	MA R	AB R	MA Y	JU N	JU L	AGO S	SEP T	OC T	NO V	DI C	EN E	FE B	MA R	AB R	MA Y	JU N	JU L	AGO S	SEP T	OC T	NO V	DI C	
COMPONENTE 1																											
1.1 Diseñar el plan de capacitación	X																										
1.1.2 Elaborar y seleccionar material	X																										
1.2 Revisión del plan	X																										
1.3 Aprobación y socialización del plan de capacitación.	X																										
ACTIVIDADES																											
COMPONENTE 2																											
NIVEL 1																											
2. 1 Socializar plan de capacitación los estudiantes de la carrera Nivel I	X																										
2.2 Elaboración de horario de clases Nivel I	X	X																									
2.3 Ejecutar la capacitación			X	X																							
2.4 Elaborar informes de monitoreo de capacitaciones Nivel I					X																						
2.5 Ejecutar encuestas de satisfacción a los beneficiarios - Nivel I					X																						
2.6 Elaborar informe final de capacitaciones - Nivel I					X	X																					
NIVEL 2																											
2. 7 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel II							X																				


10. ORGANIZACIÓN

10.1 Estructura legal adoptada

Este proyecto está basado en el Instructivo para la presentación de programas de Vinculación con la Colectividad entregado por el Departamento de la Universidad.

Capítulo # 7 de la Comisión de Vinculación con la colectividad en su artículo # 17.

10.2 Estructura Orgánica



10.3. Cargos y Funciones

FUNCIONES DEL DIRECTOR (A) DE CARRERA. - Son funciones del director de carrera las siguientes:

- b) Elaborar la planificación académica, el distributivo de carga horaria docente, el calendario académico y el horario de clases.
- c) Socializar con los docentes el diseño curricular.
- h) Dirigir las actividades de planificación, investigación y vinculación con la colectividad.

FUNCIONES DEL DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO. -

- a) Proponer el plan operativo del proyecto con sus diferentes actividades.
- b) Planificar, convocar y dirigir las reuniones del proyecto.
- c) Coordinar y evaluar el desarrollo del trabajo realizado.
- d) Presentar propuestas que procuren el mejor desarrollo de los proyectos.
- e) Coordinar la ejecución de las actividades planificadas con los docentes de apoyo y estudiantes.
- f) Realizar seguimiento a la ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades del proyecto.

FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES COORDINADORES DEL PROYECTO:

- a) Participar en la ejecución de los proyectos de vinculación que les fueren asignados.
- b) Asistir en forma puntual y obligatoria al desarrollo del trabajo.
- c) Preparar los módulos de capacitación;
- d) Dictar charlas acordes con el proyecto de vinculación;
- e) Elaborar informes de vinculación en los formatos establecidos para el efecto;

Funciones del plan Internacional

- a) Promover talleres de capacitación
- b) Brindar el apoyo logístico y técnico a través de su equipo multidisciplinario para la ejecución de talleres de capacitación.
- c) Ofrecer la apertura necesaria a la coordinación del proyecto para realizar el monitoreo y seguimiento

Funciones de los beneficiarios

- a) Asistir a las capacitaciones planificadas
- b) Predisposición para el desarrollo de las actividades académicas
- c) Ética y responsabilidad.

11. PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS

Los participantes abajo detallados son los que intervienen en el presente proyecto de Vinculación, son habitantes de la provincia de Santa Elena.

GRUPO DE JOVENES DE 18 A 24 AÑOS					
No.	Nombre	No. de Cédula	Comunidad	Edad	Correo
1	Irina Michelle Pozo Pozo	2400081960	Río Seco	21	irina200pozo@gmail.com
2	María José Del Pezo González	0928147073	José Luis Tamayo Barrio Vicente Rocafuerte	22	majose1899@gmail.com
3	Ashley Gissella Quirumbay Dominguez	2450706367	Barcelona	19	quirumbaydominguez.2019@gmail.com
4	Nayeli Del Rocío De la Cruz Pozo	0928018951	José Luis Tamayo Barrio Nicolás Lapenti	20	delacruz_nayeli3b@outlook.com
5	Naydelin Lisseth Suarez González	2450194192	Atahualpa	19	naidelynsuarez01@gmail.com
6	Andreina Eulalia Rodríguez Salinas	2400338436	San Pedro	19	andreinaeulalia03@gmail.com
7	Katherin Yanira Orrala Pita	2450194465	Atahualpa	20	kyop0118@gmail.com
8	Erwin Elián González Pozo	2450143918	Atahualpa	21	eliang475@gmail.com
9	Marlon Néstor Pozo Pozo	0927967950	Bambil Desecho	18	nestorpozom@gmail.com
10	Sandra Valeria Vélez Sabando	2450051830	Anconcito	24	sandra1valeriavelez@hotmail.com
11	Paola Vanessa Vélez Sabando	2450050866	Anconcito	22	velez_99_28@hotmail.com
12	Lennis Alexandra Zumba Zambrano	1208311272	Ventanas-Los Ríos	24	lenniszumba@gmail.com
13	Laira Karely Tomalá Pozo	0928860246	Río Seco	20	lairatomala01@gmail.com
14	Cindy Lisbeth Floreano Pezo	2450528191	José Luis Tamayo Barrio Nicolás Lapenti	22	cindyfloreano19@gmail.com
15	Helen Ariana Asencio Pozo	2400255721	Jambelí	20	helenari1022001@gmail.com
16	Lady Anabel Torres Tomalá	0926676123	Bambil Collao	18	ladytorres268@gmail.com
17	Dixon Jairo Guale González	0923318612	El Azúcar	24	dixong1997@gmail.com
18	Shirley Araceli Matías Lindao	2400351298	Julio Moreno	24	s.aracely-0108@outlook.es
19	Kerly Tatiana Cacao Pozo	2450425844	Bambil Desecho	19	kerlycacao30@gmail.com
20	Wilson Alexander Panchana Suarez	0922627807	Jambelí	24	wilsonPanchana@hotmail.com
21	Alinson Juvenal Muñoz Bazurto	2400155665	El Morrillo	19	munozbazurtoalinsonjuvenal@gmail.com
22	Fiorella Verónica Bazurto Rojas	2400343618	El Morrillo	18	fiorellabazurto5@gmail.com
23	Ángelo Geovanny De la Cruz Magallán	2400312928	Javita	18	ad4264250@gmail.com
24	Angie Estefanía Rodríguez Tomalá	2450354267	José Luis Tamayo Barrio 9 de octubre	23	estefaniarodriguez843@gmail.com

25	María Belén Rosales Carchi	0927961904	Colonche	25	maria_ros5@hotmail.com
26	Tania del Rocío Orrala Tumbaco	2450303975	Juntas Del Pacifico	24	Taniaorrala01@gmail.com
27	Mariuxi Geomaira Barzola Orrala		Juntas Del Pacifico	18	orralamariuxi22@gmail.com
28	Nicole Angélica Laínez Ramírez	2400038325	Julio Moreno	19	Laineznicole5@gmail.com
29	Génesis Orrala Laínez	2400279424	Juntas Del Pacifico	18	genesisorrala016@gmail.com
30	Julexi Perero Rivera	2450011040	Juntas Del Pacifico	18	yulexiteresapererorivera@gmail.com
31	Zaydee Villon	2400350308	Juan Montalvo	21	zaydeevg@gmail.com
32	Karen Balón	2450303975	Juan Montalvo	20	karenbalon9@gmail.com
33	Lisette Brito	2450610163	Juan Montalvo	23	liss98okey@hotmail.com
34	Melanie Melissa Tomalá Baquerizo	0928125582	Barcelona	18	melanietomala28@gmail.com
35	Evelyn Soraya Flores Tomalá	2450388265	Palmitas	18	floresshirley265@gmail.com
36	Verónica Mayerlli Tomala Ramírez	0928509082	Manantial de Colonche	18	tomalaveronica85@gmail.com
37	Nayeli Maritza Catuto Tomala	0927963132	Manantial de Colonche	18	Catutonay@gmail.com
38	Lisbeth Zoraya Flores Del Pezo	2450911819	Manantial de Colonche	18	Anlisfdp@gmail.com
39	Gilson Fernando Tomala Ramírez	2450246398	Manantial de Colonche	18	gilsontomala255@gmail.com
40	Shirley Xiomara Tomalá Cacao	2450559113	Manantial de Colonche	19	shirleytomalac17@gmail.com
41	Juan Steven De Los Santos Rodríguez	0928199421	San Pedro	20	juan.dlsr08@gmail.com
42	Geonella Mileine Flores Del Pezo	2450911835	Manantial de Colonche	20	geonellaflores@gmail.com
43	Kerlly Belén Catuto Flores	2450177296	Manantial de Colonche	20	catutokerlly35@gmail.com
44	Katia Melina Salinas Rodríguez	2450867243	San Pedro	21	katiasalinasrodriguez99@gmail.com
45	Gilson Adrián Flores Cacao	2400043390	Manantial de Colonche	21	gilsonafc@hotmail.com
46	Walter Javier Pozo Tomalá	0927963843	Manantial de Colonche	21	pozowalter05@gmail.com
47	Julissa Joselyn Reyes Ángel	2450180191	San Pedro	22	julissareyes042@gmail.com
48	Elisa Jomayra Borbor Pozo	0928128578	Barcelona	23	geomairaborbor9@gmail.com

#	NOMBRES Y APELLIDOS	# DE ID	COMUNIDAD	CORREO
1	Gianni Torres	0912318136	Santa Elena	gianni.torres@plan-international.org
2	Mercy Pineda	2400113482	Santa Elena	mercy.pineda@plan-international.org
3	Rocío Mejillones	0924541121	Santa Elena	rocio.mejillones@plan-international.org
4	Katherine Aranea	0926368911	Santa Elena	katherine.aranea@plan-international.org
5	Graciela Borbor	2400004483	Santa Elena	graciela.borbor@plan-international.org
6	Daniel Vega	0926673955	Santa Elena	jose.vega@plan-international.org
7	Julissa Vera	2400024606	Santa Elena	julissa.vera@plan-international.org
8	Sabina Muñoz	0919710160	Santa Elena	sabina.munoz@plan-international.org
9	Michelle Ariana Villao Miraba	092796178	Colonche	arianavillaom19@gmail.com
10	Anthony Santiago Limón Orrala	0924822364	Anconcito	jamelimon6@gmail.com
11	Elvia Ernesta Pincay Salazar	0915882989	Brisas del Mar	elbiapincay19976@gmail.com
12	Irma Elizabeth González Borbor	0915152227	Atahualpa	elizabethgonzalez1405@hotmail.com
13	Francisco David Ching Gómez	2400066490	Jambeli	isaacching@outlook.es
14	Daysi Estela Flores Rodríguez	0926676420	Manantial de Colonche	daycy_floresrodriguez@hotmail.es
15	Eneida Soraya Rodríguez Rodríguez	0921564043	Barcelona	eneidasorayar@gmail.com
16	Silverio Stalin Rosales Tomalá	2400125379	Suspiro	srosalestomal@gmail.com
17	Solange Nicole Echeverría Pincay	0928025477	BRISAS DEL MAR	
18	Mariana Lorena Cruz Cobos	0916855083	9 DE OCTUBRE	marianacheverria@gmail.com
19	Katherine Janella Lino Suarez	2400262362	ARENA Y SOL	katherinelino@gmail.com
20	Jeomayra Vanessa Laínez Apolinario	0927363861	Nicolás Lapenti	jeomayralainez@gmail.com
21	Romina Michelle Medranda Roca	2450846015	6 DE JUNIO	medrandaromina1@gmail.com
22	Nayeli Maribel PARRALES Cruz	0928149046	6 DE JUNIO	
23	Elizabeth Alexandra Tomala Reyes	0926369729	Paraíso	ellyrevestom@gmail.com
24	Karina Estefanía Yagual Baque	0928123058	Loma Alta	stefaniayagual123@gmail.com
25	Erika Anabel Pozo Catuto	2450137357	Palmitas	Erikanabel_pc@outlook.es
26	Kerly Gabriela Rodríguez Muñoz	2450018615	San Pedro	kergaromu0707@hotmail.com
27	Yadira del Pilar Aquino Rodríguez	2400157893	San Pedro	yadiaquino5@hotmail.com

28	Silverio Stalin Rosales Tomalá	2400125379	Suspiro	srosalestomal@gmail.com
29	Tania Rocío Catuto del Pezo	2400017097	Barcelona	rocio.catuto@hotmail.com
30	Mayra Eugenia Torres Tomalá	2400168213	Suspiro	mayratorrestomala@gmail.com
31	Lisenia Verónica Tomalá Catuto	0916729775	Palmitas	verotomala01@gmail.com
32	Zoraida Soledad Suarez Rodríguez	0929014363	San Pedro	zososuro@gmail.com
33	Danilo Rodríguez Muñoz	0926463357	San Pedro	danilo_rodriguez20@hotmail.com
34	Candida Marlene Tomalá Catuto	0916729841	Palmitas	candy_tc1989@hotmail.com
35	Cruz Mariela Ramírez Rodríguez	0927085746	Loma Alta	
36	Roxana Cecibel Prudente Flores	0925910564	Palmitas	roxannaprudente@gmail.com
37	Hirlene Leonor Tomalá Catuto	0916729908	Palmitas	candy_tc1989@hotmail.com
38	Rosalino Eduardo Ramírez Rodríguez	0921221263	Loma Alta	ramirezduardo-1982@hotmail.com
39	María Germania Tomalá Rodríguez	0913190872	Loma Alta	
40	Jenny Nora Muñoz Aquino	0912130069	San Pedro	kergaromu0707@hotmail.com
41	Gisella Juliana Rosales Rosales		San Marcos	
42	Ariana Yamileth Tomala Catuto		Colonche	arianatomala@gmail.com

12. PRESUPUESTO

- ✓ El presupuesto para este proyecto es de \$650.00 dólares americanos, los cuales serán cubiertos en su totalidad a través de fuentes de autogestión, universidad, comunidad beneficiaria y de la institución aliada (Plan Internacional).

ACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN DOLARES					TOTALES POR ACTIVIDAD	TOTAL POR COMPONENTE
	EXTERNAS (ONG)	INTERNAS (FISCALES)	AUTOGESTIÓN	COMUNIDAD			
COMPONENTE 1							
1.1 Diseñar el plan de capacitación							
1.1.2 Elaborar y seleccionar material							
1.2 Revisión del plan							
1.3 Aprobación y socialización del plan de capacitación.							
ACTIVIDADES							
COMPONENTE 2							
NIVEL 1							162,5
2. 1 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel I							
2.2 Elaboración de horario de clases Nivel I	5					5	
2.3 Ejecutar la capacitación	40	20	10	6		76	
2.4 Elaborar informes de monitoreo de capacitaciones Nivel I	10	10	5	2		27	
2.5 Ejecutar encuestas de satisfacción a los beneficiarios - Nivel I	10	10	5	2,5		27,5	
2.6 Elaborar informe final de capacitaciones - Nivel I	10	10	5	2		27	
NIVEL 2							162,5
2. 7 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel II							
2.8 Elaboración de horario de clases Nivel II	5					5	
2.9 Ejecutar la capacitación Nivel II	40	20	10	6		76	
2.10 Elaborar informes de monitoreo de clases capacitaciones Nivel II	10	10	5	2		27	
2.11 Ejecutar encuestas de satisfacción a los beneficiarios - Nivel II	10	10	5	2,5		27,5	
2.12 Elaborar informe final de capacitaciones Nivel II	10	10	5	2		27	
NIVEL 3							162,5
2. 13 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel III							

2.14 Elaboración de horario de clases Nivel III	5				5	
2.15 Ejecutar la capacitación Nivel III	40	20	10	6	76	
2.16 Elaborar informes de monitoreo de clases de las capacitaciones Nivel III	10	10	5	2	27	
2.17 Ejecutar encuestas de satisfacción a los beneficiarios - Nivel III	10	10	5	2,5	27,5	
2.18 Elaborar informe final de capacitaciones Nivel III	10	10	5	2	27	
NIVEL 4						162,5
2.19 Socializar plan de capacitación a los estudiantes de la carrera Nivel IV					0	
2.20 Elaboración de horario de clases Nivel IV	5				5	
2.21 Ejecutar la capacitación Nivel IV	40	20	10	6	76	
2.22 Elaborar informes de monitoreo de clases de las capacitaciones Nivel IV	10	10	5	2	27	
2.23 Ejecutar encuestas de satisfacción a los beneficiarios - Nivel IV	10	10	5	2,5	27,5	
2.24 Elaborar informes final de capacitaciones Nivel IV	10	10	5	2	27	
TOTALES	50	200	100	300	650	

APORTE DE AUTOGESTIÓN

BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
TRANSPORTE INTERNET LLAMADAS TELEFONICAS			100
TOTAL PROYECTO:			\$100

APORTE UNIVERSIDAD

BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PLATAFORMA ZOOM/ MATERIALES DE OFICINA, PLUMAS, RESMAS DE PAPELES, TINTA IMPRESORA.			200
TOTAL PROYECTO:			\$200

APORTE INSTITUCIÓN ALIADA – PLAN INTERNACIONAL

BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
MATERIALES DE OFICINA			300
TOTAL PROYECTO:			\$300

APORTE COMUNIDAD BENEFICIARIA			
BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
INTERNET, ELECTRICIDAD			50
TOTAL PROYECTO:			\$50

12.1. Resumen de Financiamiento del Proyecto

APORTES	CANTIDAD \$
UNIVERSIDAD	\$ 200,00
INSTITUCIÓN ALIADA ESTRATÉGICA	\$ 300,00
COMUNIDAD BENEFICIARIA INTERNET, ELECTRICIDAD	\$ 50,00
AUTOGESTIÓN	\$100,00
TOTAL	\$650,00

14 MONITOREO Y EVALUACIÓN

- ✓ El proyecto será monitoreado por los docentes con horas de dedicación en vinculación cada 20, 30, y 50 horas efectivas para poder verificar que las actividades se cumplan de acuerdo a lo planificado.
- ✓ Dentro de las primeras 20 horas se realizarán reuniones de trabajo virtuales vía la aplicación Zoom con los coordinadores del Plan Internacional, la Directora de la Carrera Pedagogía de los Idiomas Nacionales y extranjeros, los coordinadores del proyecto y los estudiantes que impartirán las clases, de esa manera se mantendrán en contacto continuo para poder mejorar cada vez más las distintas etapas de este proyecto.
- ✓ Se revisará el registro de asistencia de los estudiantes capacitadores, así como de los beneficiarios directos, los planes de clases y el avance de los contenidos
- ✓ Informes mensuales y trimestrales al director de vinculación debidamente suscritos por el director de la carrera.
- ✓ Confrontación de resultados de acuerdo con metas propuestas.
- ✓ El proyecto se evaluará al finalizar las 96 horas de clase.

15. DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

15.1 Socialización de resultados con estudiantes y beneficiarios

Los resultados obtenidos se divulgarán por medio de la publicación de un artículo científico en la Revista de Ciencias Pedagógica e Invocación de la Upse, con los docentes y estudiantes participantes para la publicación de los resultados en el mes de diciembre de 2023.

15.2 Planificación de divulgación de resultados a través de:

A la culminación de las capacitaciones realizadas a los beneficiarios de los programas del Plan Internacional se divulgará los resultados a la siguiente audiencia:

Audiencia a Divulgar	FECHA
Plan Internacional	abril 2022 octubre 2022 abril 2023 diciembre 2023
COMUNIDAD UPSE - REVISTA PEDAGÓGICA	diciembre 2023

16. BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Ascher Allan-Saslow Joan, Top Notch 1 English for today`s world Second Edition 2015
- ✓ Del Ecuador, A. C. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito: Tribunal Constitucional del Ecuador. Registro oficial Nro., 449. Reglamento del Régimen Académico Vigente, Upse, 2020
- ✓ Littlewood William, Communicative Language Teaching, Cambridge Language Teaching Library – Cambridge University Press – 1981
- ✓ Littlewood William, La Enseñanza Comunicativa de Idiomas, Introducción al Enfoque Comunicativo– Cambridge University Press – 1996
- ✓ Mascull, B. (2010). Business vocabulary in use-advanced. Ernst Klett Sprachen
- ✓ Orquera Jácome, M. I., & Ortega Ortiz, M. V. (2012). Plan de ordenamiento territorial del cantón Alausí 2011-2026.
- ✓ SUPERIOR, L. O. D. E., & OFICIAL, D. D. R. (2010). Ley Organica De Educacion Superior, LOES.

Se anexa convenio institucional de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena y la ONG Plan Internacional





- Evaluar toda la documentación de seguimiento y retroalimentación disponible en relación con el socio.
- Las partes prepararán un Plan de Acción Anual para ambas partes que documentará las decisiones que se deriven de la reunión de revisión anual realizada (incluyendo cualquier revisión de los hitos clave).

VIGÉSIMA CUARTA.- CONTROVERSIAS/ JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:

Plan y El Socio, harán todo lo posible para resolver las controversias que surjan en virtud del convenio o en relación con él, en forma amistosa, de buena fe, mediante negociaciones directas informales y agotando todas las instancias.

De no existir entendimiento después de diez (10) días desde el inicio de las negociaciones directas, las partes acuerdan someter las controversias al sistema de arbitraje y al Centro Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de la ciudad de Quito, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley de Arbitraje y Mediación y al reglamento de dicho centro.

Las partes libre y voluntariamente resuelven renunciar domicilio y a la jurisdicción ordinaria, para llevar a cabo el Arbitraje aquí pactado. Por tanto, se comprometen a respetar el contenido del Laudo, cuya ejecución tiene el efecto de sentencia ejecutoriada.

Para constancia de aceptación de lo acordado en el presente convenio, los participantes firman en unidad de acto este documento en tres originales del mismo tenor y efecto legal, en la ciudad de La Libertad, a los 22 días del mes de julio del año 2021.

PLAN INTERNATIONAL INC.



Rossana Viteri
Directora de País
Plan International INC.

EL SOCIO



Ing. Néstor Acosta Lozano, Ph.D

Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA.

METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 2019”
EJERCICIO # 1

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO: MATRIZ DE RECURSOS COMUNITARIOS

TALENTO HUMANO	VOCACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA	ORGANIZACIONES SOCIALES	ELEMENTOS NATURALES
Gerente de Plan Internacional	Actividades de beneficencia, actividades de apoyo con fines de asistencia social.	ONG	Zonas rurales de la provincia de Santa Elena

DOCENTE:		CARRERA:	
-----------------	--	-----------------	--


“METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO” EJERCICIO # 2

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS: MATRIZ GENERAL DE INVOLUCRADOS

N°	INVOLUCRADOS	INTERESES	PROBLEMAS PERCIBIDOS	ESTRATEGIAS	RECURSOS Y MANDATOS
1	Gerente de Plan Internacional	Mejorar los conocimientos en el Idioma Inglés en los habitantes de la provincia de Santa Elena	Falta de conocimientos del idioma inglés en los habitantes de la provincia de Santa Elena	Capacitar a los habitantes de la provincia de Santa Elena en el idioma Inglés	Estrategias de Enseñanza en el Idioma Inglés
2	92 adultos de la provincia de Santa Elena	Capacitarse en conocimientos del Idioma Inglés para mejorar la imagen turística la provincia de Santa Elena	Pocas capacitaciones, poco conocimiento del Idioma Inglés	Fomentar programas de capacitación.	Talento Humano Recursos tecnológicos

DOCENTE:		CARRERA:	
-----------------	--	-----------------	--

“METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO”
EJERCICIO # 3
ANÁLISIS DE PROBLEMAS: ÁRBOL DE PROBLEMAS




DOCENTE:		CARRERA:	
-----------------	--	-----------------	--

“METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO”

EJERCICIO # 4

ANÁLISIS DE OBJETIVOS: ÁRBOL DE OBJETIVOS



“METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO”

EJERCICIO # 5 DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS

Meiorado nivel de conocimientos del idioma Inglés

Mejorada la imagen de la provincia de Santa Elena a los turistas extranjeros

Incrementado el nivel del Idioma Inglés en un grupo de habitantes la provincia de Santa Elena

a) Motivar la participación de los habitantes

- 1.1 Socialización de los temas
- 1.2 Diseñar programa de capacitación
- 1.3 Ejecutar capacitaciones
- 1.4. Elaboración de informes

Mejorada la imagen de la provincia de Santa Elena a los turistas extranjeros

a) Capacitación a los beneficiarios

- 2.1. Diseñar programa de capacitación
- 2.2. Realizar reuniones con los participantes
- 2.3. Ejecutar capacitaciones
- 2.4. Elaborar informe de resultados

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO

Cabe mencionar que para la realización del diagnóstico participativo se realizó reuniones de trabajo a través de la aplicación Zoom por la emergencia de COVID 19 y se utilizó el método de la aplicación de pruebas para determinar el verdadero nivel del problema. A continuación, se muestran los resultados de la prueba aplicada a un grupo de adultos del programa de Plan Internacional de la provincia de Santa Elena.

PREGUNTA	SI	NO
1- Conocimientos de la habilidad Speaking	10%	90%
2- Conocimientos de la habilidad Reading	10%	90%
3- - Conocimientos de la habilidad writing,	10%	90%
4- Conocimientos de la habilidad listening	10%	90%

Este proyecto tiene bases sólidas y se fundamenta en lo siguiente:

- ✓ Por su contribución en la solución del problema de la deficiencia de conocimientos de Inglés Básico en la mayoría de los habitantes la provincia de Santa Elena.
- ✓ Dispone de recursos humanos, técnicos y tecnológicos para su desarrollo de una manera eficaz y eficiente.
- ✓ Los 88 participantes de la provincia de Santa Elena, a través del programa Plan internacional están dispuestos a colaborar directamente con este proyecto para hacerlo sustentable en el tiempo.